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ANNEXE 3 : Planning des Travaux 
Mai Juin Juillet 

 

Septembre OU 

Octobre 

Analyse fonctionnelle               

SPA1 

 

Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

SPA2 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

TCM-1 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

TCM2 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

MGG2 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

CTT3 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

RAM0 
Préparation chantier               

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage               

Intégrations équipements dans la supervision               

Vérification via fiche autocontrôle/qualité de fin de travaux               

Vérification via fiche autocontrôle/qualité de remise en chauffe des bâtiments               

 


