

**Marché n°202104SIGSUPVI**

**Fourniture et intégration d'un Système de  
Supervision des Installations CVC**

**SIGMA Clermont**

**CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES**

**ANNEXE 3**

**Clermont Auvergne INP**

**CS 20 265 Campus des Cézeaux  
63178 Aubière Cedex**

ANNEXE 3 : Planning des Travaux		Mai			Juin					Juillet					Septembre OU Octobre
Analyse fonctionnelle															
SPA1	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
SPA2	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
TCM-1	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
TCM2	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
MGG2	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
CTT3	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
RAM0	Préparation chantier														
	Raccordement Physique des installations aux baie de brassage														
Intégrations équipements dans la supervision															
Vérification via fiche autocontrôle/qualité de fin de travaux															
Vérification via fiche autocontrôle/qualité de remise en chauffe des bâtiments															