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Descriptions des étapes Juillet 

 

Septembre 

Début de la 

Remise en 

chauffe 

Analyse fonctionnelle           

SPA1 

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage           

Installation du serveur avec l’équipe DSI SIGMA-Clermont et 1ère 

formation d'intégration (sur cas concret de la 1ère sous-station) avec les 

futurs administrateurs de la solution 

    

      

SPA2 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage           

TCM-1 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage           

TCM2 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage           

CTT3 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage           

Intégrations équipements dans la supervision           

Vérification via fiche autocontrôle/qualité de fin de travaux           

Vérification via fiche autocontrôle/qualité de remise en chauffe des bâtiments 

Et formation complète à l'utilisation et à l'intégration 
    

      


