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ANNEXE 3 : Planning des Travaux

Analyse fonctionnelle

Mai

Juin

Juillet

Septembre OU
Octobre

SPA1 Préparation chantier
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
SPA2
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
TCM-1
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
TCM2
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
MGG2
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
CTT3
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
Préparation chantier
RAMO
Raccordement Physique des installations aux baie de brassage

Intégrations équipements dans la supervision

Vérification via fiche autocontrdle/qualité de fin de travaux

Vérification via fiche autocontrdle/qualité de remise en chauffe des batiments
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