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Descriptions des étapes

Juillet

Septembre

Début de la
Remise en
chauffe

Analyse fonctionnelle

Raccordement Physique des installations aux baie de brassage

Installation du serveur avec I’'équipe DSI SIGMA-Clermont et 1"

SPAL formation d'intégration (sur cas concret de la 1% sous-station) avec les
futurs administrateurs de la solution
SPA2 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
TCM-1 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
TCM2 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage
CTT3 Raccordement Physique des installations aux baie de brassage

Intégrations équipements dans la supervision

Vérification via fiche autocontrdle/qualité de fin de travaux

Vérification via fiche autocontrdle/qualité de remise en chauffe des batiments

Et formation compléte a l'utilisation et a l'intégration
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